

# JOURNÉE LOCALE

## « Gestion urbaine dans le cadre des projets NPNRU »

---

**14h40 – 16h15 : Atelier - exercices d'élaboration d'un plan d'action ciblé sur la gestion de l'attente, gestion de la phase chantier, et l'anticipation de la reprise en gestion après travaux**

Intervenants :

- **Maxence MORETEAU**, Sociologue-urbaniste, ingénieur-maitre en environnement et aménagement – l'ADEUS
- **Hélène GROS**, Cheffe de projet pilotage et innovation - ANRU

# PROJET DE GESTION

## Atelier planification opérationnelle et plan d'action



# TEMPS 1

## Questions

## Réponses

Quels sujets vous paraissent prioritaires en matière d'impact du projet urbain sur la gestion ? (gestion de l'attente? chantiers? préfiguration des besoins futurs?)

Quelles difficultés identifiez-vous dans la méthode présentée de planification des actions de gestion en regard des impacts du projet?




# TEMPS 2

# ATELIER

## Exercice de planification

Sur la table, chacun dispose d'une fiche "enjeux" sur les impacts d'une opération en matière de gestion.

### LES IMPACTS CLÉS D'UNE DÉMOLITION SUR LA GESTION



# Exercice de planification

## TEMPS 2


-

## ATELIER

-

A partir de ces enjeux, quelles seraient pour vous les actions à mettre en place pour prendre en compte ces enjeux?

Pour chaque action, positionnez-là sur une frise chronologique de l'opération, en pensant toujours aux différents temps de préparation, d'anticipation, de marché, de contraintes administratives et juridiques, etc.



# TEMPS 2

**Pour les groupes  
qui ont le temps:  
essayez de  
formaliser une ou  
des fiches  
actions.**



Action	
Enjeu dans lequel s'inscrit l'action	
Date/échéance de mise en oeuvre	
Date/échéance d'engagement	
Responsable / Pilote / porteur de l'action	
Détail de l'action	
Indicateurs de résultats	
Partenaires mobilisés	
Moyens nécessaires (humains, techniques, financiers)	
Indicateurs de suivi	
Objectifs d'insertion associés	
Point sur le suivi de l'action au XX/XX/XX	